GESTION DE PROJET INFORMATIQUE

Chef de projet informatique : cadrer, piloter les livrables et maîtriser les risques

Le projet démarre sans expression de besoin stabilisée. Les demandes de modification arrivent en continu et personne ne les chiffre. Les développements avancent pendant que la recette est repoussée. À l'arrivée le budget est dépassé la mise en production glisse et les utilisateurs découvrent un outil qui ne correspond pas à leur travail. Six jours pour tenir un projet informatique de bout en bout. Le cadrage produit un périmètre et des critères d'acceptation explicites. La charge et le planning sont estimés puis suivis. Les risques sont identifiés et traités avant de devenir des retards. La recette et la conduite du changement sont préparées dès le début plutôt qu'improvisées à la fin.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
6 jours — 42 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 3 750 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Chefs de projet informatique débutants ainsi que développeurs analystes ou consultants amenés à piloter un projet et référents métier responsables d'un projet numérique.

PRÉREQUIS
Une première expérience dans un environnement informatique est nécessaire.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Rédiger une note de cadrage précisant le périmètre les livrables et les critères d'acceptation
- Estimer la charge et construire un planning intégrant ses marges
- Piloter un projet en cycle séquentiel ou en mode itératif selon le contexte
- Identifier les risques et déclencher les actions de traitement
- Organiser la recette et la mise en production avec les métiers
- Animer les instances de pilotage et rendre compte au commanditaire

03 Programme détaillé

M1 Cadrage et expression de besoin

- Écrire ce que le projet fera et ne fera pas
- Analyse de la demande et des enjeux métier
- Identification des parties prenantes et du commanditaire
- Formalisation du périmètre des livrables et des exclusions
- Critères d'acceptation et définition du travail achevé
- Note de cadrage et circuit de validation
- Atelier : Rédaction d'une note de cadrage à partir d'une demande métier volontairement ambiguë.

M2 Planification et estimation

- Passer d'une intention à un calendrier tenable
- Découpage en lots et en tâches
- Techniques d'estimation de charge et prise en compte de l'incertitude
- Construction du planning et identification du chemin critique
- Affectation des ressources et gestion des dépendances
- Budget du projet et suivi de la consommation
- Cas pratique : Construction du planning et du budget d'une refonte applicative puis arbitrage face à une ressource indisponible.

M3 Méthodes de conduite de projet

- Choisir un cadre adapté au contexte
- Cycle séquentiel et cycles itératifs
- Rôles et rituels des approches agiles
- Gestion du carnet de demandes et priorisation
- Articulation avec les contraintes d'un projet au forfait
- Critères de choix entre les approches
- À retenir : Le cadre de travail se choisit selon la stabilité du besoin et le niveau d'engagement contractuel.

M4 Risques qualité et fournisseurs

- Anticiper plutôt que subir
- Identification cotation et traitement des risques
- Registre des risques et revues périodiques
- Gestion des demandes de changement et de leur chiffrage
- Pilotage d'un prestataire et suivi contractuel
- Qualité des livrables et revues techniques
- Mise en situation : Comité de pilotage où le chef de projet annonce un retard et propose plusieurs scénarios de rattrapage.

M5 Recette déploiement et clôture

- Livrer un outil réellement utilisé
- Stratégie de recette et construction des jeux d'essai
- Traitement des anomalies et critères de mise en production
- Reprise des données et bascule
- Conduite du changement formation et accompagnement des utilisateurs
- Bilan de fin de projet et capitalisation
- Cas pratique : Construction du plan de recette et du plan de bascule d'une application métier avec les utilisateurs clés.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES Présentiel ou à distance	**LIEU / FORMAT** Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle
MÉTHODES MOBILISÉES • Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.	**ENCADREMENT** Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 3 750 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr