MANAGEMENT DE PROJET

Gestion de projet avancée : automatiser son pilotage avec le no code et l'IA

Le chef de projet expérimenté passe un temps considérable à recopier des informations. Le tableau de suivi vit dans un tableur, les comptes rendus sont rédigés à la main et le reporting est reconstruit chaque mois. Les outils d'entreprise existent mais ne couvrent pas les besoins propres au projet et les équipes informatiques ont d'autres priorités. Ce format court s'adresse à des praticiens confirmés. Les participants conçoivent leurs propres outils avec des plateformes sans développement, automatisent la circulation des informations entre applications puis mettent l'IA générative au service de la synthèse des comptes rendus et de l'analyse des écarts, en gardant la maîtrise des données.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2,50 jours — 17,50 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 810 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Chefs de projet confirmés et directeurs de projet ainsi que responsables de portefeuille souhaitant outiller leur pilotage.

PRÉREQUIS
Maîtriser les méthodes de gestion de projet et piloter des projets depuis plusieurs années.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Cartographier les tâches de pilotage automatisables dans son organisation
- Concevoir un outil de suivi de projet sur une plateforme sans développement
- Automatiser la circulation des données entre les applications du projet
- Rédiger des instructions d'IA générative exploitables pour la synthèse et l'analyse
- Encadrer ces usages au regard de la confidentialité des données
- Évaluer le gain réel d'une automatisation avant de la généraliser

03 Programme détaillé

M1 Cartographie des tâches automatisables

- Choisir ce qui mérite d'être outillé
- Analyse du temps consacré au pilotage et aux tâches répétitives
- Distinction entre besoins couverts par le système d'information et besoins propres au projet
- Critères de choix entre no code automatisation et IA générative
- Évaluation du gain attendu et du coût de maintenance
- Atelier : Chaque participant liste ses tâches de pilotage et désigne celles qui justifient un outil dédié.

M2 Construire ses outils en no code

- Fabriquer sans développer
- Modélisation des données de suivi et des relations entre objets
- Construction d'un tableau de bord et de vues par destinataire
- Formulaires de saisie et circuits de validation
- Automatisations déclenchées par un événement du projet
- Gouvernance des accès et des droits
- Cas pratique : Les participants construisent un outil de suivi puis le connectent à une source de données existante.

M3 IA générative appliquée au pilotage

- Faire trier la machine sans lui déléguer la décision
- Rédaction d'instructions pour la synthèse de comptes rendus
- Analyse assistée des risques et des écarts de planning
- Préparation des supports de comité de pilotage
- Vérification des productions et traitement des erreurs
- Règles de confidentialité applicables aux données de projet
- Mise en situation : Une synthèse produite par l'IA est confrontée aux comptes rendus d'origine pour en repérer les approximations.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 810 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr