MANAGEMENT DE PROJET

Gestion de projet informatique intermédiaire : arbitrer, sécuriser et livrer

Après quelques projets menés à bien le chef de projet informatique rencontre des situations plus difficiles. Les besoins évoluent en cours de route les dépendances techniques se multiplient et les prestataires tiennent des engagements imprécis. Le planning initial ne résiste pas et les arbitrages se prennent dans l'urgence sans visibilité sur leurs conséquences. Ces deux jours renforcent la pratique du pilotage sur des projets innovants. Vous travaillez le choix de la trajectoire projet puis la maîtrise des risques et des dépendances ainsi que le pilotage des prestataires et la préparation de la mise en production.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
2 jours — 14 h	**Présentiel ou à distance**	**À partir de 1 530 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Chefs de projet informatique disposant d'une première expérience ainsi que responsables d'applications et maîtres d'ouvrage intervenant sur des projets techniques.

PRÉREQUIS
Avoir conduit un projet informatique ou suivi une formation d'initiation à la gestion de projet.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Choisir une trajectoire projet adaptée au niveau d'incertitude
- Construire un plan de charge tenant compte des dépendances techniques
- Piloter les risques du projet et leurs plans de réponse
- Encadrer un prestataire sur ses engagements de livraison
- Préparer la mise en production et la reprise par l'exploitation

03 Programme détaillé

M1 Trajectoire et cadrage du projet

- Choisir comment avancer
- Analyse du niveau d'incertitude du projet
- Découpage en lots et jalons de décision
- Approche séquentielle itérative ou hybride
- Formalisation du cadrage et validation des commanditaires
- Cas pratique : Le groupe choisit et justifie la trajectoire de deux projets aux profils opposés.

M2 Planification et dépendances

- Tenir un planning qui résiste
- Estimation de charge et marges de sécurité
- Dépendances techniques et chemin critique
- Coordination des équipes de développement et d'infrastructure
- Replanification après un aléa
- Atelier : Les participants replanifient un projet dont un composant technique est livré en retard.

M3 Risques et pilotage des prestataires

- Garder la main sur l'exécution
- Identification et cotation des risques projet
- Plans de réponse et suivi des risques résiduels
- Engagements contractuels et niveaux de service attendus
- Conduite des comités de suivi avec le prestataire
- Mise en situation : Un participant conduit un comité de suivi avec un prestataire en retard joué par le formateur.

M4 Qualité recette et mise en production

- Livrer sans casser l'existant
- Stratégie de recette et jeux d'essai
- Traitement des anomalies et critères de décision
- Préparation de la bascule et plan de retour arrière
- Transfert vers l'exploitation et accompagnement des utilisateurs
- Atelier : Le groupe prépare la revue de décision de mise en production d'une application sensible.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présentiel ou à distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, Paris — Présentiel, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
- OPCO et plan de développement des compétences
- FAF et CFP
- France Travail
- Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF
Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 1 530 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr