CYCLES DE FORMATION CERTIFIANTS ET DIPLÔMANTS

Projet hybride : choisir son approche, combiner les pratiques et piloter

Rares sont les projets entièrement prévisibles ou entièrement exploratoires. Un déploiement technique impose des jalons fermes tandis que les fonctionnalités se précisent en avançant. Les équipes tiennent alors deux logiques de pilotage sans savoir laquelle appliquer à quel moment ni comment en rendre compte au commanditaire. Trois quarts de journée à distance pour poser les critères de choix entre approche séquentielle et approche itérative puis construire une organisation qui combine les deux. À la différence d'une initiation à l'agilité cette session porte sur l'articulation des deux modes au sein d'un même projet.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	DÉLAI D'ACCÈS
0,75 jour — 5,25 h	**À distance**	**À partir de 990 € HT**	**11 jours ouvrés après validation du financement.**

Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : **ACTIONS DE FORMATION** — certificat n° 76 31 02622 31 (SGS ICS)

01 Public visé et prérequis

PUBLIC VISÉ
Chefs de projet responsables d'équipe et maîtres d'ouvrage confrontés à des projets qui mêlent jalons fermes et périmètre évolutif.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la conduite de projet.

POSITIONNEMENT À L'ENTRÉE
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.

02 Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

- Caractériser un projet selon son degré d'incertitude et ses contraintes de jalons
- Choisir l'approche adaptée à chaque phase ou lot du projet
- Construire un découpage qui associe jalons fermes et itérations
- Adapter les instances de suivi aux deux logiques de pilotage
- Expliquer le mode de pilotage retenu au commanditaire

03 Programme détaillé

M1 Choisir une approche

- Ce que le projet impose
- Évaluer le degré d'incertitude du besoin
- Repérer les contraintes de jalons et d'engagement
- Comparer approche séquentielle et approche itérative
- Appliquer une grille de choix à un projet réel
- Cas pratique : Les participants qualifient plusieurs projets contrastés et justifient l'approche retenue pour chacun.

M2 Construire une organisation hybride

- Faire cohabiter jalons et itérations
- Découper le projet en lots homogènes
- Placer les jalons fermes et les points de synchronisation
- Articuler carnet de besoins et planning
- Définir les rôles sur chaque lot
- Atelier : Chaque participant construit le découpage hybride d'un projet qu'il doit lancer.

M3 Piloter et rendre compte

- Un seul discours pour deux logiques
- Adapter les indicateurs à chaque type de lot
- Tenir un suivi lisible par le commanditaire
- Traiter les demandes de changement en cours de route
- Répondre aux objections sur la prévisibilité
- Mise en situation : Simulation d'un point d'avancement où le commanditaire exige une date ferme sur un lot itératif.

04 Modalités pédagogiques, méthodes et moyens

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
À distance

LIEU / FORMAT
Dans vos locaux — jusqu'à 10 collaborateurs, À distance — Classe virtuelle

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques, ateliers et cas pratiques. Support de cours numérique et fiches méthodes fournis.

ENCADREMENT
Formateurs qualifiés et expérimentés, experts de leur domaine, sélectionnés par Mon Pôle Formation.

05 Modalités d'évaluation et de suivi

ÉVALUATION DES ACQUIS
• QCM et mises en situation. Évaluation des acquis en début et en fin de parcours, évaluation à chaud et à froid à 60 jours.

SUIVI DE L'EXÉCUTION
• Émargement des participants
• Certificat de réalisation remis à l'issue de la formation

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

06 Type de reconnaissance

Formation non certifiante — Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant.

07 Modalités d'accès, financement et tarifs

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Inscription en ligne, par téléphone, par devis ou via votre OPCO.

DÉLAI D'ACCÈS
11 jours ouvrés après validation du financement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
• OPCO et plan de développement des compétences
• FAF et CFP
• France Travail
• Paiement jusqu'à 6 fois sans frais

DATES / SESSIONS
Entrées permanentes

FORMULE	DÉTAIL	TARIF

Inter-entreprises	-10 % dès 2 participants, -15 % dès 3, -20 % à partir de 4 inscrits sur la même session.	**À partir de 990 € HT**

Prix nets — exonération de TVA, article 261-4-4° du CGI.

08 Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap pour construire une solution adaptée : contact@monpoleformation.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Tiffany LESTROUBAC

CONTACT
contact@monpoleformation.fr

09 Indicateurs de résultats

INDICATEUR	RÉSULTAT	MODALITÉS DE CALCUL
Taux de satisfaction	**N/A**	Moyenne des notes de satisfaction des stagiaires sur les 12 derniers mois
Taux d'abandon	**N/A**	Calculé sur les 12 derniers mois

Résultats arrêtés au 26/09/2026. N/A : donnée non disponible ou effectif insuffisant sur la période.

10 Contacts

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS
contact@monpoleformation.fr
01 87 66 57 66

ADRESSE
10a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 76420 Bihorel

RÉCLAMATIONS
Par e-mail : contact@monpoleformation.fr